

ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»

о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

за 2022 год

«04» апреля 2023 г.

1. Паспорт инвестиционной программы

Сведения об организации	ООО «ЧукотТранс»
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»
Сокращенное наименование	ООО «ЧукотТранс»
Юридический адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Почтовый адрес	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 34Б, кв. 27
Руководитель	Головатенко Виктор Васильевич
Телефон/факс	89246657501, 89246669017
Электронный адрес	chukottrans@yandex.ru
Сайт	
Сведения об уполномоченном органе, утвердившего инвестиционную программу	
Наименование	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо уполномоченного органа, утвердившее инвестиционную программу	Бочкарёв Виктор Васильевич
Период реализации инвестиционной программы	2020-2034
Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов	
Наименование	Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Местонахождение	689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 4
Ответственное лицо от органа регулирования, рассмотревшее инвестиционную программу	Ковальская Елена Владиславовна

(наименование инвестиционной программы)

№ Наименование мероприятий п/п	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)*		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)		
		Наименование показателя (мощность, НУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)		Ед. изм.	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Стадия выполнения, %*	Отклонение							
		план	факт		план	факт				план	факт						
												план	факт				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

[illegible]

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»
по модернизации и развитию системы водопотребления,
очистки сточных вод на территории села Усть-Белая Анадырского муниципального района на 2020-2034 годы за 2021 год в сфере водопотребления* за 2022 год

(наименование инвестиционной программы)

№ и/п	Наименование расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации мероприятия			Год окончания реализации мероприятия		Стадия выполнения, %*		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)**		Отклонение		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)
		Наименование показателя (мощность, ПУР электроэнергии, потери воды, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Всего утверждено на отчетный период	тыс. руб.	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Всего по группе 5																								
Группа 6. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водопотребления от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций																								
6.1.1																								
6.1.2																								
Всего по группе 6																								
Итого по водопотреблению																								
Итого по программе всего																								
* Направлений итогов за предыдущие периоды																								

* Нарастающим итогом за предыдущие периоды

** В случае исполнения мероприятия хозяйственным, специализированным способом, указанное в ст. 18 "Грантсодержание" обязательно

Руководитель рег.услуг	Головатенко Виктор Васильевич	
	М.П., подпись, ф.И.О.	
Исполнитель	Заместитель директора Шилова Дмитрий Геннадьевич	
	должность, подпись, ф.И.О.	
конт. тел. с кодом города	892246609017, 89681405175	
контакт. e-mail:	chukottrans@yandex.ru	



Отчет о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	по программе (по тарифной зоне)		по мероприятиям программы			
			План	Факт	наименование мероприятия	План	Факт	
Показатели качества								
1	Доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0				
1.1	Объем сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м	0	0				
1.2	Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб. м	32630	34749				
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%						
2.1	Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке	куб. м						
2.2	Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	куб. м	0	0				
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0	0				
3.1	Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0	0				
3.2	Общее количество проб сточных вод	ед.	8	9				
Показатели надежности								
4	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км						
4.1	Количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.	0	0				
4.2	Протяженность канализационных сетей	км	0,065	0,065				
Показатели энергетической эффективности								
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/куб. м	9,40	4,25				
5.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	306600	147630				
5.2	Общий объем сточных вод, подвергавшихся очистке	куб. м	32630	34749				
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб. м	4,11	0,93				
6.1	Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	кВтч	134028	32183				
6.2	Общий объем транспортируемых сточных вод	куб. м	32630	34749				
Руководитель регулируемой организации			Головатенко Виктор Васильевич					
Исполнитель:			М.П., подпись, Ф.И.О.					
Заместитель директора Шнигович Дмитрий Геннадьевич			должность, подпись, Ф.И.О.					
конт. тел. с кодом города (района)			89246669017; 89681405175					
конт. акт. e-mail:			chukottrans@yandex.ru					



**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»
по модернизации и развитию системы водоотведения,
очистки сточных вод на территории села Усть-Белая Анадырского муниципального района на 2020-2034 ГОДЫ
за 2022 год в сфере водоотведения**

(наименование инвестиционной программы)

тыс. рублей (без НДС)

№ источни ка	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации инвестиционной программы (полная стоимость) тыс. руб.	Всего за отчетный год нарастающим итогом		Отклонение*	
			план	факт	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	35781,33	2 385,42	2 385,42	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	0				
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	35781,33	2 385,42	2 385,42	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение					
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг					
2	Привлеченные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты					
2.2	займы организаций					
2.3	прочие привлеченные средства					
3	Бюджетное финансирование		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	федеральный бюджет					
3.2	бюджет автономного округа					
3.3	местный бюджет					
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего			2 385,42	2 385,42		

* Отклонение нарастающим итогом

Руководитель регулируемой организации	Головатенко Виктор Васильевич М.П., подпись, Ф.И.О.
Исполнитель:	Заместитель директора Шилов Дмитрий Геннадьевич должность, подпись, Ф.И.О.
конт. тел. с кодом города (района)	89246669017; 89681405175
контакт. e-mail:	chukottrans@yandex.ru



У крупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы
за отчетный период 2022 год

Строительство и модернизация наружных канализационных сетей с установкой КНС - Набережная 16-Очистные сооружения - 350 м.п. Строительство и модернизация канализационных сетей с установкой 2 (двух) КНС -25 м3-Набережная 18 - Очистные сооружения - 330 м.п. Установка модульной станции очистки "Тверь-100С"

(наименование мероприятия инвестиционной программы)

N п/п	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Выполнение (факт)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)	начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предпроектный и проектный этап						
1.1	Разработка проектно-сметной документации	01.01.2020	28.02.2020	01.01.2020	28.02.2020	100	
1.2							
2	Приобретение материалов и оборудования						
2.1	Приобретение и доставка материалов и оборудования	01.03.2020	31.08.2020	01.03.2020	31.08.2020	100	
2.2							
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы						
2.1	Строительство и модернизация наружных канализационных сетей с установкой КНС - Набережная 16-Очистные сооружения - 350 м.п.	01.05.2020	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	100	
2.2	Строительство и модернизация канализационных сетей с установкой 2 (двух) КНС -25 м3-Набережная 18 - Очистные сооружения - 330 м.п.	01.05.2020	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	100	
2.3	Установка модульной станции очистки "Тверь-100С"	01.05.2020	31.12.2020	01.05.2020	31.12.2020	100	
2.4							
3	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)						
3.1	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию		31.12.2020		25.12.2020	100	
3.2	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)		01.01.2021		01.01.2021	100	

Руководитель регулируемой организации	Головатенко Виктор Васильевич
Исполнитель:	М.П., подпись, Ф.И.О.
Заместитель директора Шилович Дмитрий Геннадьевич	
контакт. тел. с кодом города (района)	должность, подпись, Ф.И.О.
контакт. e-mail:	

